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LAMPIRAN 2
RAB ( Rencana Anggaran Biaya )
Perumahan Citra Land Tegal 









	RINGKASAN RAB TOTAL BIAYA PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN

	No.
	Jenis Pekerjaan
	Jumlah Total Biaya

	1
	PEKERJAAN   PERSIAPAN
	3.015.000,00


	2
	PEKERJAAN   TANAH
	19.605.382,00


	3
	PEKERJAAN PONDASI
	104.102.656,14


	4
	PEKERJAAN STRUKTUR
	445.817.739,98


	5
	PEKERJAAN DINDING DAN PASANGAN
	243.688.592,40


	6
	PEKERJAAN WATERPROOFING

	32.364.000,00

	7
	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA

	198.288.224,00


	8
	PEKERJAAN IRON MONGERY

	33.100.000,00

	9
	PEKERJAAN ATAP

	27.124.950,00

	10
	PEKERJAAN   PLAFOND

	116.692.252,50

	11
	PEKERJAAN  LANTAI  & DINDING KERAMIK

	162.349.385,00


	12
	PEKERJAAN SANITARY

	75.632.761,20

	13
	PEKERJAAN   PENGECATAN

	40.553.712,65

	14
	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH / KOTOR

	34.457.155,02

	15
	PEKERJAAN  MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK & HVAC

	54.756.000,00

	16
	PEKERJAAN  TAMBAHAN

	4.000.000,00

	JUMLAH
	1.595.547.810,89
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LAMPIRAN 4
Gambar Kerja ( BESTEK ) Perumahan Citra Land Tegal
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I   PEKERJAAN   PERSIAPAN 1,475 0,737 0,737

II   PEKERJAAN   TANAH 1,852 0,050 0,837 0,887 0,078

III   PEKERJAAN  PONDASI 6,397 0,859 0,987 1,137 1,287 1,437 0,690

IV   PEKERJAAN   STRUKTUR 27,079 0,897 1,737 1,907 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 1,768

V   PEKERJAAN   DINDING  DAN PASANGAN  17,628 0,212 0,881 0,881 0,881 0,881 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,891

VI   PEKERJAAN   WATERPROOFING 1,239 0,328 0,911

VII   PEKERJAAN  KUSEN , PINTU  & JENDELA 15,357 0,309 0,479 0,649 1,128 1,947 1,777 1,607 1,437 1,267 1,097 1,036 2,620

VIII   PEKERJAAN  IRON MONGERY 2,240 0,775 1,466

IX   PEKERJAAN   ATAP   3,300 0,137 2,587 0,575

X   PEKERJAAN   PLAFOND 2,965 0,600 2,097 0,267

XI   PEKERJAAN   LANTAI & DINDING  KERAMIK 7,495 1,680 1,797 1,667 1,577 0,773

XII   PEKERJAAN  SANITARY 3,490 1,843 1,647

XIII   PEKERJAAN  PENGECATAN 3,008 0,536 1,437 1,034

XIV   PEKERJAAN   AIR BERSIH & AIR KOTOR 3,360 0,170 0,340 0,510 0,680 0,850 0,809

XV   PEKERJAAN   MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIK & HVAC 2,669 0,052 1,487 1,130

XVI   PEKERJAAN   TAMBAHAN 0,445 0,445
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MASTER SCHEDULE - S CURVE

Bobot Rencana

Kumulatif Bobot Rencana

RUMAH TYPE OAKWOOD PROJECT CITRALAND TEGAL KABUPATEN TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

NO URAIAN    PEKERJAAN
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BOBOT

%

 

I Invoive 1 Rp.

309.536.275

22,518 5,63 5,63 5,63 5,63

II Invoive 2 Rp.

324.332.406

23,594 5,90 5,90 5,90 5,90

III Invoive 3 Rp.

25.067.580,30

1,824 0,46 0,46 0,46 0,46

IV Invoive 4 Rp.

146.662.708

10,669 2,67 2,67 2,67 2,67

V Invoive 5 Rp.

77.666.235

5,650 1,41 1,41 1,41 1,41

VI Invoive 6 Rp.

84.893.613,70

6,176 1,54 1,54 1,54 1,54

VII Invoive 7 Rp.

118.109.178

8,592 2,15 2,15 2,15 2,15

VIII Invoive 8 Rp.

210.989.622

15,349 3,84 3,84 3,84 3,84

IX Invoive 9 Rp.

77.384.068,30

5,629 1,41 1,41 1,41 1,41

100,000 5,63 5,63 5,63 5,63 5,90 5,90 5,90 5,90 0,46 0,46 0,46 0,46 2,67 2,67 2,67 2,67 1,41 1,41 1,41 1,41 1,54 1,54 1,54 1,54 2,15 2,15 2,15 2,15 3,84 3,84 3,84 3,84 1,41 1,41 1,41 1,41

0,000 5,63 11,26 16,89 22,52 28,42 34,31 40,21 46,11 46,57 47,02 47,48 47,94 50,60 53,27 55,94 58,60 60,02 61,43 62,84 64,25 65,80 67,34 68,89 70,43 72,58 74,73 76,87 79,02 82,86 86,70 90,53 94,37 95,78 97,19 98,59 100,00

MASTER SCHEDULE - S CURVE

RUMAH TYPE OAKWOOD PROJECT CITRALAND TEGAL KABUPATEN TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

MONTHLY PAYMENT 

SETELAH MASA PERAWATAN

M 4 M 1 M 2 M 3 M 4 M 1 M 2 M 3 M 4 M 1 M 2 M 3

JUNI JULI AGUSTUS

M 1 M 2 M 3 M 4 M 2 M 4

JANUARI

M 1 M 2 M 3 M 4

FEBRUARI - APRIL MEI

M 1 M 2 M 3  M 4 M 1 M 3 M 4

 SEPTEMBER - NOVEMBER 

M 1 M 2 M 3 M 4

Bobot Rencana

Rp 1.374.641.686,30

Kumulatif Bobot Rencana

DESEMBER

M 1 M 2 M 3

NO URAIAN INVOICE JUMLAH HARGA
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